DANVA-projekter med relevans for NoDig Infra
Revision af DANVA Vejledning 54

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer
Formål

- Opdatere vejledningen fra 2006 til gældende standarder og praksis
- Sikre et moderne værktøj til forsyninger, rådgivere og entreprenører

NoDig Infras rolle

- Medfinansierer projektet
- Deltager i følgegruppen
- Arbejder for større fokus på opgravningsfrie løsninger allerede i projekteringsfasen

Status

- Projektet følger tidsplanen
- Projektmøde 24. september 2026
- Forventet udgivelse: ultimo 2026 / primo 2027

KLR og ILR – status på afklaringsprocessen
Mulig sammenlægning eller koordinering af kontrolordningerne

Deltagere

- DI Rørteknik (KLR)
- Byggeriets Kvalitetskontrol, BKK (ILR)
- FRI
- DANVA

Aktuel proces

- Enighed om behov for et uvildigt teknisk grundlag
- FORCE Technology gennemfører analyse af tekniske og kvalitetsmæssige forskelle mellem KLR og ILR
- Fokus er både forskelle og deres betydning for kvaliteten

Næste milepæl

- FORCE-rapport afleveres 2. oktober 2026
- Parterne mødes samme dag og beslutter det videre forløb

Sten Kloppenborg (DANVA) fungerer som mediator og koordinator for processen.